Ajuntament de
Torroella de Montgri

03/12/2018
Ampliacié de la zona esportiva de Torroella de Montgri

EQUIPAMENTS

Ampliaci6 de la zona
esportiva municipal

Octubre de 2015,

LY

icial del sector. Gener do 2018, Marg de 2015. ‘Setembre do 2018,

1a fase (gener 2018-setembre 2019)

» Construcci6 del segon camp
municipal d'esports.
Pressupost: 700.00 euros.
Finalitzacio: gener 2019.

» Construccio del segon pavelld.
Pressupost: 1,5 milions d’euros.
Finalitzacio: setembre 2019.

> Trasllat i condicionament del
nou bike park. Finalitzat.

> Moviment de terres, urbanitzacio
i obertura del nou vial d’accés.
Pressupost: 960.000 euros.
Finalitzacio: desembre 2018.

MNP A NS AV NG DG
3 .

2a fase (2019 2021)

Continuaci6 de la ronda Pau Casals
pel sector nord de la zona esportiva,
adequacié dels equipaments i ser-
veis complementaris, i construccio
dels vestidors definitius dels nous
camps d'esports i pavell.
Pressupost: 2 milions d'euros.

3a fase (2021-2023)

Treballs destinats a relligar els nous
espais entre ells i el conjunt de la
zona esportiva amb el nucli urba.
Adequaci6 d'un parc de lleure i es-
ports, amb zones verdes, escenari,
grades, rocodrom, jocs i un passeig
central entre el pavelld vell i els
camps d'esports.

Pressupost: 1 milié d’euros.

Promou i finanga:

4
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EQUIPAMENTS

Ampliacio de la zona
esportiva municipal

FONDA PAU GASALS - ACCESSOS GAVIP MUNIGIPAL DESPOATS

Octubre de 2018,

2a fase (2019 i 2021)

Continuacio de la ronda Pau Casals
pel sector nord de la zona esportiva,
adequacid dels equipaments i ser-
veis complementaris, i construccio
dels vestidors definitius dels nous
camps d'esports i pavelld.

Estat inicial del sector. Gener de 2018. Marg de 2018.

1a fase (gener 2018-setembre 2019)

» Construccio del segon camp
municipal d'esports.
Pressupost: 700.00 euros.
Finalitzacio: gener 2019.

» Construccio del segon pavello.
Pressupost: 1,5 milions d'euros.
Finalitzacio: setembre 2019.

» Trasllat i condicionament del
nou bike park. Finalitzat.

» Moviment de terres, urbanitzacio
i obertura del nou vial d’acceés.
Pressupost: 960.000 euros.
Finalitzacio: desembre 2018.

Pressupost: 2 milions d'euros.
3afase (2021-2023)

Treballs destinats a relligar els nous
espais entre ells i el conjunt de la
zona esportiva amb el nucli urba.
Adequacié d'un parc de lleure i es-
ports, amb zones verdes, escenari,
grades, rocodrom, jocs i un passeig
central entre el pavelld vell i els
camps d'esports.

Pressupost: 1 milio d'euros.

Promou i finanga:

s

&
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la fase (gener 2018-abril 2019)

* Construccié del segon camp municipal d’esports.
Pressupost: 700.00 euros. Finalitzacié: gener 2019.
* Construccié del segon pavellé poliesportiu



Pressupost: 1,5 milions d’euros. Finalitzacié: setembre 2019.

e Trasllat i condicionament del nou espai destinat a bike park.

e Moviment de terres, urbanitzacié i obertura d’'un vial que donara continuitat a la ronda Pau Casals i
permetra accedir als nous equipaments, pel sector sud.

Pressupost: 960.000 euros. Finalitzacio: desembre 2018.

2a fase (2019 i 2021)

Continuacié de la ronda Pau Casals pel sector nord de la zona esportiva, adequacié dels equipaments i
serveis complementaris, i construccié dels vestidors definitius dels nous camps d’'esports i pavelld.
Pressupost: 2 milions d'euros.

3a fase (2021-2023)

Treballs destinats a relligar els nous espais entre ells i el conjunt de la zona esportiva amb el nucli urba.
Adequacié d’'un parc de lleure i esports, amb zones verdes, escenari, grades, rocodrom, jocs i un passeig
central entre el pavellé vell i els camps d’esports.

Pressupost: 1 milié d'euros.
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