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NOTA:
Cal fer un canvi al Pla D'ordenació 
Urbanística Municipal.
L'activitat de l'alberg juvenil té 
normativa pròpia de la Generalitat. 
Cal treure´l de l'epígraf d'hotel.
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FASES EXECUCIÓ



Fases. Fases d'execució de l'obra.
FASE I 
Espai jove.

Sense intervenció estructural. 
No cal projecte tècnic. 

Accés independent des del carrer. 
(inici d'obres no condicionat)

aprox. 246 m2  ⇨ 42.476 eur

FASE II
Espai entitats.

Fase amb intervenció estructura 
d´incidència mitjana. 
Cal projecte tècnic. 

Accés independent des del carrer. 
(inici d'obres no condicionat)

aprox. 116m2  ⇨ 70.425 eur

FASE III
Pati obert i Bucs d'assaig.

Fase de trans.dels jardins en espai obert al 
públic. 
Cal projecte tècnic.
intervenció estructura d´incidència mitjana. 
Cal projecte tècnic. 

Accés independent des del carrer. 
(inici d'obres no condicionat)

aprox 1.111 m2  ⇨ 140.038 eur

FASE IV
Suport teixit ass. infantil- juvenil.

Int. estructural d´incidència mitjana.
Cal projecte tècnic. 

Accés des del  jardí.
Cal acabar la F-3 per començar la 4.

268 m2  ⇨ 159.871  eur

FASE V
Espais polivalents i Bar/Restaurant.

Int. estructural d´incidència alta. 
Cal projecte tècnic. 

Accés des del  jardí.
Cal acabar la F-3 per començar la 4.

283 m2  ⇨ 570.217 eur

FASE V
Alberg.

Intervenció estructural d´incidència alta.
Cal projecte tècnic. 

Accés des del  jardí.
Cal acabar la F-3 per començar la 4.

501 m2  ⇨ 302.458 eur


